


# LIT Komponenten für Proalpha Baukomponente

ICC



ICC: Industry Component for Construction and Construction Trades

Die LIT Baukomponente erleichtert die Kalkulation und Abwicklung von Bauprojekten u. a. auch durch eine übersichtliche Verwaltung aller Subunternehmen.



# Funktionen und Highlights für die Baukomponente

## Projektbezogene Anfrage

- Start und Vorbefüllung direkt aus dem Proalpha Vertriebsmodul
- In der Anfragemaske können alle für die BV-Anfrage notwendigen Daten wie Kontakt, Adresse, Vertreter etc. eingepflegt werden, so dass die projektbezogene Anfrage direkt mit dem Bauvorhaben verknüpft ist.
- Anstoß der „Machbarkeitsprüfung“ über den Proalpha Workflow möglich.

**Wie an allen relevanten Stellen der Baukomponente ist auch hier das Dokumentenmanagement-System (DMS) angebunden.**

## Import Leistungsverzeichnis

Das Leistungsverzeichnis kann über alle gängigen Varianten erstellt bzw. importiert werden:

- Manuelle Schnellerfassung
- Import GAEB-Datei (GAEB90, GAEB2000, GAEBDAXML)
- Import XLS-Datei

Bei Anlage neuer Bauvorhaben können vorhandene Strukturen beliebig kopiert und modifiziert werden.

## Angebotskalkulation

Ausschnitt aus den detaillierten und äußerst umfangreichen Möglichkeiten der Angebotskalkulation:

- Detaillierte Mittellohnberechnung pro Arbeitsgruppe/Kolonne
- Kalkulation von Nachunternehmerleistungen und Generierung von Einkaufsanfragen
- Hinterlegung Gewinnmarge bis in die tiefste Ebene
- Möglichkeit der Verwendung von Dummy-Teilen
- Übersichtliche Deckungsbeitragsrechnung

## Ausgabe relevanter Dokumente

- Automatischer Angebotsdruck nach fertiggestellter Angebotskalkulation mit flexibler Anpassung - je nach Anforderung
- Vollautomatisierte Generierung und Befüllung der EFB- sowie der K3- und K7-Blätter
- Erstellung der geforderten Urkalkulation per Knopfdruck und anschließender Ausgabe auf verschiedene Weisen

## Projektmanagement

- Detaillierte Kapazitäts- und Ressourcenplanung
- Baustellenbelieferung und Rückführung von Material
- Soll-/Ist-Vergleich Leistungsverzeichnis und Aufmaß
- Automatisierte Projekterfolgsrechnung (PER) zur Überwachung bereits angefallener Erlöse/Kosten
- Systematische, projektspezifische Kreditlimitüberwachung
- Individuelle Berechtigungsstruktur

## Aufmaßerstellung und -rückmeldung

- Schnelle und unkomplizierte Vorbefüllung und Ausgabe des Aufmaßes auf Grundlage des erstellten Leistungsverzeichnisses
- Bei erstellten Aufmaßen kann die Rückmeldung auf Raumebene erfolgen.
- Übernahme der Aufmaßpositionen in das LIT Anzahlungsgeschäft

## Rechnungserstellung

- Berücksichtigung der Sicherheitseinbehalte ist vollumfänglich gegeben.
- Einsatz individueller Rabatte wie z. B. für Bautafel, Bauwasser, Bauschäden
- Rechnungen direkt aus dem Zahlungsplan generierbar
- Einfache und unkomplizierte Übernahme von Anzahlungen, Abschlagszahlungen und Lieferscheinen
- Möglichkeit der Komplett- sowie der Teilübernahme von Anzahlung und Abschlusszahlungen
- Bei der Schlussrechnung werden alle nicht gelieferten Lieferscheine storniert und der Auftrag wird automatisch archiviert.



**Abwicklung des ganzheitlichen Bauprozesses – von der Kundenanfrage bis zur Zahlung.**

